

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Вадинская средняя общеобразовательная школа»  
Сафоновского района Смоленской области  
(МБОУ «Вадинская СОШ»)**

215520, Смоленская область, Сафоновский район, п. Вадино, ул. Советская, д.3  
Тел.: 8 (48142) 7-16-23, e-mail: wad\_55@mail.ru  
ОКПО 70846827; ОГРН 1026700950550;  
ИНН/КПП 6726008875/672601001

Утверждаю  
Директор школы  
Т.З. Чекуолис



**ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центра образования естественно-  
научной и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МБОУ «Вадинская СОШ»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию центра: – утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра;	план	январь
2.	Организационные мероприятия по созданию центра. Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: • Издание приказов: – о создании центра; – о назначении руководителя центра; – об утверждении Положения о деятельности центра • Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль – август
3.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ по школе	июль
4.	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	январь
5.	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Комитетом образования	Дизайн проект	март
6.	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом образования	Проект зонирования	январь
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: – формирование штатного расписания центра; – обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	февраль – июль

	– обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров		
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	январь – август
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре		июль
10.	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	июнь
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	август - сентябрь
12.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно